



Vol.9

総務管理課

「本館棟建て替え事業」の  
進捗を、担当の総務管理  
課職員がレポートします。



## 4階の展望ホールとリハビリ庭園



新本館棟の外観はほとんど完成し「公立邑智病院」の外壁サインを東西南北全方位から確認いただけるようになりました。  
内装・設備工事

も9月13日（金）の引き渡しに向けて順調に進んでいます。  
4階には、どなたでも利用できる展望ホールと開放感のある屋上環境を活かしたリハビリ庭園の整備を進めています。季節を肌で感じながら、在宅復帰に向けて階段や坂道・砂利道といった各種コースでリハビリができる設備が揃っています。

新本館棟のオープンに合わせて使用を開始するA棟（現新館棟）歯科エリヤの工事も順調に進んでいます。騒音等でご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

## 新本館棟オープン（10月15日）以降の診療について

10月15日（火）から新本館棟での診療が始まります。新本館棟では、総合診療科・外科・整形外科・皮膚科・専門的な外来・麻酔科・小児科等の外来診療を行います。泌尿器科・リハビリテーション科など一部の診療については現本館棟で行う予定です。

旧棟の改修工事中の新本館棟へのルートは、現本館棟正面玄関から現本館棟内を通って仮設通路を経て渡ることになります。



## A棟・B棟の改修工事

新本館棟オープン後に、A棟（現新館棟）・B棟（現別棟）の改修が始まります。改修時にも歯科診療は継続して行う予定です。

改修が終わるまでの間は、新本館棟および現本館棟を利用しながら診療を継続いたします。また、駐車スペースを確保するため、現本館棟の管理棟部分を先行して解体する計画を進めております。

## 内覧会のご案内



9月29日（日）に新本館棟の内覧会を実施します。

ご希望の方は、事前に予約されておくとスムーズです。  
※当日の参加も可能です。

## 【内覧会スタート時間】

1部 13:30 ~  
2部 14:30 ~  
3部 15:30 ~

予約方法については、追って当院ホームページ、SNS及び無線放送等でご案内いたします。

